

104 286/11

Dodávateľ :

OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o.

Radová 21

010 03 ŽILINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36400467

DIČ: 2021594597

IČ DPH: SK2021594597

Okresný súd Žilina vložka č. 1306/L

Banka : Obchod s palivami s.r.o. Žilina

SWIFT :

Číslo účtu : 2625822855/1100

IBAN :

Tel.: 041 / 564 01 23

Faktúru vyhotovil :

Golierová M.

Odberateľ :

Obec TERCHOVÁ

Sv.Cyrila a Metoda 96

013 06 Terchová

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00321699

DIČ: 2020677626

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :


Faktúra číslo :

OF115170

Obec TERCHOVÁ

Sv.Cyrila a Metoda 96

013 06 Terchová



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.06.2011	07.06.2011	21.06.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Objednávka číslo :		
Dodací list číslo :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		zemné práce, spätné povrchové úpravy a stavebné práce.	20	1,00		5 209,84	5 209,84	

Základ pre DPH 20 % : 5 209,84

DPH 20 % : 1 041,97

Celková suma s DPH	6 251,81
Celková fakturovaná suma: EUR	6 251,81

Za nedodržanie dátumu splatnosti Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o.
 Radová 21, 010 03 Žilina
 prev.: Hviezdoslavova ul., 010 01 Žilina
 IČO: 36 400 467, DIČ: 2021594597
 IČ DPH: SK2021594597, č.ú.: 2625822855/1100
 tel. 041/7634 674, 0908 908 114

Stavba Prepoj vodovodného potrubia				Miesto:		
Objekt Prepoj vodovodného potrubia : Terchová - Pálenice				JKSO :		
Časť : Zemné práce,spätne povrchové úpravy,stavebné práce						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
Odberateľ: Obec Terchová				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: Uhoľné sklady s.r.o. Žilina				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
1 M3 OP			1 M			
1 M2 ZP			0 SK			
1 M2 UP			0 SK			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	0,00	0,00	0,00	6 Práce nadčas 0,00	
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7 Murárske výpomoc 0,00	
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00	
4	iné:	0,00	0,00	0,00	9 0,00	
5	Súčet:	3 560,65	1 649,49	5 209,84	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie	0,00%	0,00	0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00	
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	0,00	18 Projektové práce 0,00	
14		0,00%	0,00	0,00	19 Kompletizačná činnosť 0,00	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady		
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 5 209,84		
dátum:				22 DPH 20% z: 1 041,97		
				23 DPH 0% z: 0,00		
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 6 251,81		
				F Odpočet - prípočet 0		
odberateľ, obstarávateľ Obec Terchová, Ul.sv. Cyrila a Metoda 96				dodávateľ, zhotoviteľ Obchod s palivami s.r.o. Radová 21, 010 03 Žilina		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		
				OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o. Radová 21, 010 03 Žilina prev.: Hviezdoslavská ul., 010 01 Žilina IČO: 36 400 467, DIČ: 2021594597 ČDPH: SK2021594597/č.ú.: 2625822855/1100 tel. 041/7634 674, 0908 908 114		

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:
Uholné sklady Belanec, Žilina

Spracoval:
JKSO :

Stavba
Objekt : Prepoj vodovodného potrubia - Terchová - Pálenice

Por. číslo	Kód hmľa	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	15489555	Hĺbený výkop strojne v blízkosti podzemného vedenia - sťažené výkopávky	30,500 hod	44,00	1 325,54	20
2	14555455X	Hĺbený výkop ručne v blízkosti podzemného vedenia , pomocné stavebné práce , obsyp + zásyp vod, potrubia, demontáž + montáž odvodňovacieho žlabu do betónového lôžka, montáž + demontáž dopravného zariadenia , regulovanie premávky suchý beton B20	55,000 hod	10,00	550,00	20
4	mat.	čerpanie vody kalovým čerpadlom	0,250 m3	70,00	17,5	20
5	1233Xč	Poplatok za likvidáciu vybušaného asfaltu, betonu a zeminy	4,000 hod	6,00	24,00	20
3	SKL.	Vodor. doprava sude , asfaltu, betonu a zeminy	23,000 t	16,60	381,80	20
4	DOP.		164,000 km	0,98	160,72	20

2 459,56

8	MAT1	Kamenivo frakcia 0-4 - podsyp a obsyp pre vodovodné potrubie	15,200 t	13,50	205,20	20
9	MAT2	Kamenivo frakcia 0-16 - spätný zásyp materiálu	10,140 t	13,50	136,89	20
10	dop1	Doprava podsypu a obsypu MAN 20t	94,000 km	1,900	178,600	20
11	dop2	Avia, vnútroštavenisková doprava	9,000 hod	12,00	108,00	20

628,69

5 - KOMUNIKÁCIE

12	91973-5213	Rezanie stáv. živичného krytu alebo podkladu hr. do 100 mm	19,400 m	5,82	112,91	20
13	91973-521X1	Vybíratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 200mm	16,000 m2	10,53	168,48	20

14	57715-1113	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS včítane natrenia hrán emulziou hr.200mm	16,000 m2	76,70	1 227,20	20
15	57715-1dop	Doprava živých zmesí do 100km	100,000 km	1,89	189,00	20

1 697,59

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

16	ING	Inžinierské činnosti	6,000 hod	14,00	84,00	20
17	ING	Poplatok za rozkopové povolenie	1,000 ks	100,00	0,00	20
18	ING	Projekt dopravného značenia	1,000 ks	100,00	0,00	20
19	ostat.práce	Prenájom dopravného značenia a ocelových platiní kope sa na ceste A19 - 2x , zúžená vozovka A4b - 2x , zákaz obiehania na ceste B29a - 2x, príkázaná rýchlosť 30 km/hod B31a - 2x ,Z4a -5x ,4 x ocelová platňa 2x1m hr.10mm	1,000 komplet	278,00	278,00	20
				362,00		
20	voda	Elektro spojka HDPE DN100 PN 16 - 11°	1,000 ks	62,40	62,40	
					62,40	

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom

5 209,84