

DODATOK č. 1 KU Zmluve o dielo

Uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Terchová
Sídlo:	Sv. Cyrila. Metoda 96, Terchová
Štatutárny orgán:	Jozef Dávidík, starosta obce
IČO:	00321699
DIČ:	2020677626
IČ DPH:	-
Bankové spojenie:	SLSP.
IBAN:	SK35 0900 0000 0004 2218 6247

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Vykonávateľ:	PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.o.
Sídlo:	Závodská cesta 4, 01001 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Hrivík
IČO:	36735019
DIČ:	2022315702
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	SLSP
IBAN:	SK36 0900 0000 0004 2394 5015

(ďalej len vykonávateľ“)

(objednávateľ a vykonávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, na základe vzniknutého potreby doplnenia zmluvného bodu v Zmluve o dielo zo dňa 3.9.2018 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve.

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) ZVO.

Článok II. Predmet dodatku

Doplnenie bodu 7.6 do Článku 7. Iné dojednania:

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych predpisov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP/035-Z-302021T613-187/2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.08.2019.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.
- 3.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 3.9.2018.
- 3.3 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdili, že s obsahom dodatku a dôsledkami vyplývajúcimi z neho súhlasia.

V Terchovej, dňa: 10.10.2019


Objednávateľ:



Jozef Dávidík

V Žiline, dňa: 10.10.2019

Vykonávateľ:



Ing. Miroslav Hájek