

DF 278/11

Dodávateľ : AZ-Stav, spol. s r.o. Na stanicu 9 010 09 Žilina - Bytčica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36376264 DIČ: 2021378700 IČ DPH: SK2021378700 OR OS Žilina, Odd. Sro, vl.č. 10762/L Číslo účtu : 6611334007/1111 IBAN : Faktúru vyhotovil : Žilinčíková A.		Faktúra číslo : 11002	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
		Odberateľ : Obec Terchová Sv. Cyrila a Metoda 96 013 06 Terchová IČO: 00321699 DIČ: IČ DPH:	
Forma úhrady : Prevodný príkaz	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
Spôsob dopravy :	13.06.2011	31.05.2011	27.06.2011
Konštantný symbol : 0308			

Na základe Zmluvy o zadaní zákazky č. 04/2010 zo dňa 30. 06. 2010 fakturujeme Vám za realizáciu stavebných prác na výstavbe ciest - cesta do Vyšných Berešov v obci Terchová, podľa prílohy - Súpisu vykonaných prác


P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000021	stavebné práce	20	1,00	kompl	71 058,87	71 058,87

Základ pre DPH 20 % : 71 058,87
DPH 20 % : 14 211,77

Celková suma s DPH	85 270,64
Celková fakturovaná suma: EUR	85 270,64

Podpis a pečiatka :

AZ-Stav, spol. s r.o.
Na stanicu 9 ②
010 09 ŽILINA-BYTČICA
IČO: 36376264, DIČ: 2021378700



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Podnik AZ - Stav, spol. s r.o.

za faktur. obdobie od 17.11 do 20.11

Poradové číslo listu 1

Miesto: Na Stanicu 9, Žilina-Bytčica

Číslo protokolu

Názov stavby: CESTA DO VÝSNÝCH
BIBESOU
Názov objektu: TECHNICKÁ - PÁKELNICE

Položka ropočtu číslo	Číslo a položka katalógu (cenníka)	Skrátený popis položky (heslovite)	Merná jednotka	Prevedené množstvo	Jednotková sadzba (cena)	Odbytová cena za fakturačné obdobie	EUR	Naviac práce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	11310621	ZERNÉ PRÁČE:						
2.	11320611	ROZOBETANIE DIAŽEB:	m ²	8,00	1,62	12,960	EUR	
3.	11330713	UVTIEKANIE PRÁČE BETAŇOVÝCH	m	127,00	1,946	247,142	EUR	
5.	12220103	ODSTRANENIE PODOZEMNÝCH	m ³	1.163,87	1,352	1.573,55	EUR	
6.	12220109	ODSTRANENIE PODOZEMNÝCH	m ³	1.163,87	0,615	715,78	EUR	
7.	16270105	VODROVNÉ PREDMET. VYKOPANÉ	m ³	1454,84	4,041	5.835,35	EUR	
8.	17120120	TR. 1-4 DO 1000 m	m ³	1.454,84	0,418	608,12	EUR	
9.	17120120	VYKOPANIE SYTNIN NA SÁDKY	m ³	1.454,84	5,154	7493,83	EUR	
10.	18110110	POPRAVKY NA SAKOVANIE - OBT.	m ²	981,20	0,282	276,70	EUR	
		VÝPRAVY PŮRNE V ŽÁREZBOCH				16.540,48	EUR	
		TR. 1-4 BEZ ZHUTN.						
		VDD.1. SPOUJ.						
		KOMUNIKACE:						
11.	56475111	POPRAVD ALEBO KRYT Z KATEŽU-						
		NA TRUBĚHO DVEŘEHO 32.63						
11.	56477211	1/1, SPOVDĚSTR. A ZHUTN. TR. 150	m ²	1846,02	7,170	13.274,37	EUR	
		PODZEMNÝ KRYT Z KATEŽU						
13.	56990331	NA TR. DVEŘE 32.63 H POZH. ROZP.	m ²	1546,02	11,75	21.690,74	EUR	
		ZHUTNENIE ŽEH. KRAVNIC	m ²	70,49	13,55	955,14	EUR	
Za fakturované obdobie (celkom alebo prevod)								

Odovzdal dňa

Prevzal dňa

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Podnik AZ - Stav, spol. s r.o.

za faktur. obdobie od 11.11

do 20.11

Poradové číslo listu - 2

Miesto: Na Stanicu 9, Žilina-Bytčica

Číslo protokolu _____

Názov stavby: CESTA DO VASNÝCH BĚDEŠOV

Názov objektu: TERCHOVA - PŘEFUNICE

Položka ropočtu číslo	Číslo a položka katalógu (cenníka)	Skrátený popis položky (heslovite)	Merná jednotka	Prevedené množstvo	Jednotková sazbka (cena)	Odbytová cena za fakturačné obdobie	EUR	Naviac práce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	581131115	KRIT. ODFENĽO BETÓN. TR. M. A. N.	m ²	320,00	30,516	9.765,12	EUR	
		TR. 200x17				46.385,37	EUR	
		ODD. 5. SPOLU						
17.	871373121	BÚROVĚ VE DENIE.						
		ROVNĚŽ TOTUŽIA Z KANAL.						
		BÚR Z TVRDĚNEHO PVC DN300 m	m	16,00	5,15	82,40	EUR	
18.	2861103700	KANAL. RÚRY PVC-U HĽADKĚ STR.	KS	3,00	86,741	260,22	EUR	
		DN 1750x6,2x3000x17						
19.	89594111	ZRAHDENIE KANAL. VPUSŤO UVC-	KS	3,03	66,120	200,34	EUR	
		DEKO Z BETÓN. DEKOV DN 500						
20.	5922360100	UVCĽKĀ VPUSŤ BETÓN. NADŠTAVEC	KS	3,03	24,48	73,57	EUR	
		NA DN 0 TBU 500-100						
21.		UVCĽKĀ VPUSŤ BETÓN. DN 0 S	KS	3,03	92,70	280,88	EUR	
		HOBRNO VPUSŤOV, TBU 500-1000						
22.	5925922360081	VPUSŤ PRE UV BEK DN 400	KS	3,03	200,60	607,82	EUR	
23.	5927764190	TVAROVÁ PRAKTOVA TB 17 DN 30	KS	162,00	8,55	1.385,10	EUR	
		1DD. 2. SPOLU:				2.390,33	EUR	
19.	91941111	9. OSTATNÉ KONŠTRUKCE A BĚRAVNÍE; ČELO PRAKTOV Z BETÓN. PROBE						
		HO Z TUK DN 300	KS	1	400,-	800,00	EUR	

Za fakturované obdobie (celkom alebo prevod)

Odozdal dňa _____

Prevzal dňa _____



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Firma: A2 - STAV, STOL. S.R.O.

za faktur. obdobie od 17.12 do 20.11

Poradové číslo listu - 3

Miesto: Na Stanicu 9, 010 09 ŽILINA

Číslo protokolu _____

Názov stavby: CESTA DO VJASNÝCH BETŔISOV Názov objektu: TERAZOVÁ - PRÁDELNICE

Položka ropočtu číslo	Číslo a položka katalógu (cenníka)	Skrátený popis položky (heslovite)	Merná jednotka	Prevedené množstvo	Jednotková sadzba (cena)	Odbytová cena za fakturačné obdobie	EUR	Naviac práce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30	91951111	ZMONTOVANIE PŘEPISTU Z DUB. BETŔ	m	3,00	40,00	120,00	EUR		
31	5922100290	VPRVŔM DN 300 917	m	11,18	75,00	1.563,50	EUR		
32	91972211	HRODIOVĚ BETŔŔ. RUBY PŘAŦA NAE OVŦOV. PŘESTĚLKA DĚKOVĚ ŠKŘPY DEŽANĚ V BĚTENY DĚTŔŔ. KRAJE PŘAŦA DEŽANĚ Š. 2 ÷ 5 117 ÷ 21111111	m	89,00	12,11	1.113,39	EUR		
33	919735112	DEŽANIE EXIST. ASTRŦ. PŘAŦU ALEBO FODČADU HL. 50 ÷ 100 117	m	1,00	10,50	63,00	EUR		
34	919735124	DEŽANIE BETŔŔ. PŘAŦU 117.	m	6,00	32,30	193,80	EUR		
35	966003112	Č. 12/15 PR. NAD 150 DO 200 117 BĚĐANIE DUB. PŘEPISTU Z DUB. DN 300 ÷ 500 917 ODD. 9. SKŔOV.	m	28,00	56,45	1.539,00	EUR		
		ODD. 1 ÷ 9. SPŔOV.				71.058,87	EUR		
		TPH 20%				14.211,77	EUR		
		CELKŔV:				85.270,64	EUR		
Za fakturované obdobie (celkom alebo prevod)								:	

Odovzdal dňa _____

Prevzal dňa _____