

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo zhotoviteľa č. 117/2018/08431

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

OPLATA
MIST.
KODUK.
KUT
AS FALTOU

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Terchová**
Sídlo : Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Zastúpený: Jozef Dávidík, starosta
IČO: 00321699
DIČ: 020677626
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK35 0900 000 0004 2218 6247

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zastúpený : Cyril Pinault – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA – člen predstavenstva
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne

Poverený realizáciou diela :

CESTY NITRA, a.s.
stredisko Trenčín, Zlatovská ul. 31, 911 05 Trenčín
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Martin Papala - vedúci strediska
Bankové spojenie : Komerčná banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
Tel., fax : 032/6538911, 6538912
Obchodný register : Okresný súd Nitra, odd.: Sa, vložka č.: 140/N

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

2. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.8.2018 Zmluvu o dielo č. 117/2018/08431 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť stavebné práce na stavbe **„Oprava miestnych komunikácií s krytom asfaltovým“**.

3. Predmet dodatku

1. Z dôvodu požadovaných zmien stavebných prác zo strany objednávateľa a požiadavky na navyše práce, sa zmluvné strany vzájomne dohodli na zmene pôvodnej zmluvnej ceny v čl. V. Cena za dielo bod 5.1 takto:

	cena bez DPH	DPH 20%	cena vrátane DPH
Pôvodná zmluvná cena	87 427,57	17 485,51	104 913,08
Navyše práce	6 001,74	1 200,35	7 202,09
Nová zmluvná cena	93 429,31	18 685,86	112 115,17

Nové výkazy výmer tvoria prílohu k tomuto Dodatku č. 1

2. Zároveň sa v čl. IV. Čas plnenia bod 4.1 mení termín pre ukončenia diela takto:

Ukončene prác : do 31.10.2018

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho odpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v súlade s § 47a ods. 1 v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.

V Terchovej dňa: 10.10.2018

Za objednávateľa :

Jozef Dávidík
Starosta

V Nitre , dňa 08.10.2018

Za zhotoviteľa :

ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

Cyrl Pinault
predseda predstavenstva