

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 52/2010/20
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka.**

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : **Obec Terchová**
Sídlo: Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová
Štatutárny zástupca: Viktor Vallo, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Viktor Vallo, starosta obce
- vo veciach technických: Ing., Mgr. Marián Zajac, zástupca starostu
Ing. František Kadaš, prednosta
IČO: 00 321 699
DIČ: 2020677626
Bankové spojenie: DEXIA Banka Žilina
Č. ú.: 0210225005/5600

1.2. Zhotoviteľ : **Konzorcium TERCIA**
Sídlo: **J. Vuruma 144, 010 01 Žilina**
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach technických: Marian Krkoška
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Šutarík
IČO: 36 404 322
IČ pre daň: SK 20 20 107056
DIČ: 2020 107056
Obchodný register: OS Žilina, vl. Č. 13455/L
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Č. ú.: 2629535968/1100

V zmysle **Žiadosti o zmenu** zo dňa 18.7.2011 k projektu
s názvom: „**Úprava centrálnej časti obce Terchová**“

NFP č. zmluvy Z2214012041601

upravuje sa cena v objektoch SO 04 – Verejné osvetlenie priestranstva, SO 08 – Lávka – rekonštrukcia, v zmysle príloh k tomuto dodatku. Zároveň dochádza k zámene položiek definovaných v prílohe k tomuto dodatku v objektoch

SO 04 – Verejné osvetlenie priestranstva,
SO 08 – Lávka – rekonštrukcia,
SO 09 – Rekonštrukcia verejných WC a
SO 11 – Verejné priestranstvá – súbor prvkov verejnej zelene – rekonštrukcia.

Týmto dodatkom sa mení cena celkom na:

CELKOM v EUR: **771 517,47** **154 303,49** **925 820,96**

Celková cena diela sa zníži týmto dodatkom o 2 213,84 € bez DPH. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti.

V Terchovej, dňa 4.11.2011

V Žiline, dňa 4.11.2011

Objednávateľ



Viktor Vallo
Starosta obce

zhotoviteľ



Ing. Miroslav Šutarík
splnomocnený konateľ za Konzorcium

Príloha: Žiadosť o zmenu zo dňa 18. 7. 2011
Rozpočty SO 04, 08, 09, 11 pred zmenou a po zmene