

Dodatok č. 1 k ZoD č. 210043 odb.

Objednávaný: Terchová, zdravotné stredisko, preložka NN stĺpa a prípojok  
Uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona tento dodatok k zmluve

Objednávateľ: **Obec Terchová**  
adresa: Sv. Cyrila a Metúda 96, 01306 Terchová  
právna forma: obec  
IČO: 00321688  
DIČ: 2020677626  
IČ DPH: neplatca DPH  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava  
Č. účtu: SK35 0900 0000 0004 2218 6247  
Tel.: +421903528113  
e-mail: kadas@terchova.sk

Osoby oprávnené jednať:

vo veciach zmluvných: Jozef Dávidík, starosta  
vo veciach technických: Ing. Kadaš František  
stavebný dozor: Ing. Pavel Komárek

a

**Zhotoviteľ:**

**Elektroenergetické montáže, s.r.o.**

Pri Rajčianke 2926/10

010 01 Žilina

právna forma

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina; odd.: Sro, vl.č.:68203/L

IČO: 36 412 767

DIČ: 2020100511

IČ DPH: SK2020100511

Bankové spojenie: VÚB Žilina a.s.

Číslo účtu: 1737359055/0200

Tel. 041/519 2721,2736

Fax: 041/5192726,2790,2735

Zastúpená: Ing. František Urbaník, konateľ spoločnosti

Ing. Roman Jilly, konateľ spoločnosti

Ing. Róbert Chaloupka, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené jednať:

vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Kollárik, riaditeľ  
vo veciach technických: Ing. Miroslav Michalec, vedúci výroby

stavbyvedúci

Pavol Halvonik, [pavol.halvonik@eem.sk](mailto:pavol.halvonik@eem.sk)

+421 908 922 490

uzatvárajú v zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona tento dodatok k zmluve.

**Čl. I**

**Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 28.04.2021 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 210043 odb. (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol na jednej strane záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Terchová, zdravotné stredisko, preložka NN a prípojok“ bližšie špecifikované v Zmluve a jej prílohách (ďalej len „dielo“) a na strane druhej záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela zmluvne dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska spolu s Objednávateľom odsúhlasil realizáciu prác navyiac, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte. Vzhľadom na túto skutočnosť pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1, ktorým sa pôvodne dohodnutá cena diela 12 863,82 (Slovom: Dvanásťtisícosemstošesťdesiattri EUR Osemdesiatdva EUROCENTOV) zvyšuje o sumu vo výške 2 404,71 € (Slovom: Dvetisíc štyristoštyri EUR Sedemdesiatjeden EUROCENTOV).

Čl. II

Predmet dodatku

Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 210043 odb. prečítali a porozumeli mu na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Obidve strany sa dohodli na konečnej cene diela vo výške:

Cena bez DPH: 15 268,53 €

(Cena vrátane DPH (daňová sadzba: 20 % IR Päťdesiatí: EUROCENTOV).

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú naďalej v platnosti nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Dodatok obsahuje 2 strany a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 210043 odb. prečítali a porozumeli mu na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V TERCHOVEJ dňa: 14.5.2021

V Žiline dňa: 18.5.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

p. Jozef Dávidík

starosta

Obec Terchová

Ing. Ľubomír Kollárik

riaditeľ

Elektroenergetické montáže, s.r.o.

Elektroenergetické montáže, s.r.o.

20