

DF 278/11

Dodávateľ: IČO: 36404322 DIČ: 2020107056
IČ DPH: SK2020107056

I. B. S., spol. s r. o.
J. Vuruma 144
01001 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2629535968 / 1100 SWIFT

IBAN:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka
c.: 13455/L

Dátum vystavenia: 31.05.2011

Dátum splatnosti: 29.08.2011

Dátum dodania: 31.05.2011

Dodacie podmienky:

Platobné podmienky Prevodným príkazom

Prepravné podmienky

Faktúra

5011100087

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

5011100087

Odberateľ: IČO: 00321699

DIČ: 2020677626

IČ DPH: Neplatca DPH

Obec Terchová

Sv. Cyrila a Metoda 96
01306 Terchová

Bankové spojenie: 0210225005 / 5600

Dexia banka Slovensko, a.s.

Príjemca:

Obec Terchová

Sv. Cyrila a Metoda 96

01306 Terchová

OBEČNÝ ÚRAD TERCHOVÁ

Došlo: - 1 - 06 - 2011

Číslo: 963 Pril..

Faktúrujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie Popis dodávky	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR Cena MJ s DPH EUR	Celkom EUR Celkom s DPH EUR	Objednávka Zľava%
vykonané stavebné práce "Úprava centrálnej časti obce Terchová" v zmysle Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác číslo 52/2010/20 zo dňa 15.12.2010 za zhotoviteľa Konzorcium TERCIA, podľa priloženého Krycieho listu rozpočtu	1,00		20%	388 417,09 466 100,51	388 417,09 466 100,51	0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	388 417,09	388 417,09	EUR
Čiastka DPH			0,00	77 683,42	77 683,42	EUR
Uhradené zálohy	0%		10%	20%	Celkom	EUR
Základ DPH	0,00		0,00	0,00	0,00	EUR
Čiastka DPH			0,00	0,00	0,00	EUR
Celková čiastka uhradených záloh					0,00	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

466 100,51

EUR

Vyhotovil: Krajčíková Natália, Ing.

Telefón: +421 41 7231168

Email: krajcikova@ibs.sk

Podpis a pečiatka:



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 5/2011

Číslo faktúry: 5011100087

Počet príloh: 30 strán

ZHOTOVITEĽ: Konzorcium Tercia

sídlo: J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322

IČ DPH: SK 2020107056

DIČ: 2020107056

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Terchová

sídlo: Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699

IČ DPH: neplatca DPH

DIČ: 2020677626

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt:

JKSO:

Miesto: Terchová

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu				773 731,31
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	388 417,09		388 417,09
3. DPH	0,00	20 %	77 683,42	77 683,42
4. Celkom (2+3)	0,00		466 100,50	466 100,50

Informatívne údaje v SKK bez DPH

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkový náklad z rozpočtu				23 309 429,45
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	11 701 453,25		11 701 453,25
Celkom	0,00		11 701 453,25	11 701 453,25

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
J. Vuruma 144, Žilina. IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V

Dátum:



Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

JKSO :

Miesto stavby: Terchová

Odberateľ: Obec - Terchová

IČO: 00321699

Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 96

DIČ: 2020677626

013 06 Terchová

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	388 417,09	0,00	388 417,09	0,00	388 417,09
6		z toho: základné náklady	388 417,09	0,00	388 417,09	0,00	388 417,09
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	388 417,09	0,00	388 417,09	0,00	388 417,09
18		DPH	20%	z čiastky	388 417,09		77 683,42
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					466 100,51

Spracoval:

Konzorcium TERCIA

Dňa: 31.5.2011

Projektant:

ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

IČO:

DRČ:

Odberateľ:

Obec Terchová

IČO:

DRČ:

Adresa: J. Vuruma 144
010 01 Žilina

Adresa:

Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchová

I.B.S., spol. s r.o.
stavebno-obchodná spoločnosť
J. Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1, sadzba	Spolu s DPH
			spolu		spolu

Celkové náklady

Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová

Oprávnené náklady 388 417,09 388 417,09 77 683,42 466 100,51
Neoprávnené náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 388 417,09 388 417,09 77 683,42 466 100,51

Oprávnené náklady

Objekt :SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy 98 056,71 98 056,71 19 611,34 117 668,05
Objekt :SO 02 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene 7 987,50 7 987,50 1 597,50 9 585,00
Objekt :SO 07 Chodníky - Rekonštrukcia 76 897,23 76 897,23 15 379,45 92 276,68
Objekt :SO 08 Lávka - Rekonštrukcia 56 613,15 56 613,15 11 322,63 67 935,78
Objekt :SO 09 Rekonštrukcia verejných WC 16 791,75 16 791,75 3 358,35 20 150,10
Objekt :SO 10 Miestne komunikácie vrátane dopravných subsystémov - Rekonštrukcia 77 522,35 77 522,35 15 504,47 93 026,82
Objekt : Vodné hospodárstvo 54 548,40 54 548,40 10 909,68 65 458,08

Spolu: 388 417,09 388 417,09 77 683,42 466 100,51

Neoprávnené náklady

Spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00



I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056

Stavba: Úprava centrálnéj časti obce Terchová

Objekt: SO 01 Vereiné nriestranstvá - spevnené plochy

Rozpočet:

Spracoval:

Zmluva č.:

İÇİ: 00321699
Dİİ: 2020677626

IČO: 36404322 DIČ: 2020107056

ĐIỂM: _____

1 M3 OP			117 668		1 M2 UP		117 668	
1 M2 ZP			117 668		1 M		117 668	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	73 304,91	24 751,83	98 056,74	6	Práce nadčas		
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9			
5	Súčet:	73 304,91	24 751,83	98 056,74	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
projektant, rozpočítateľ, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum:		podpis:		dátum:				
pečaťka:				podpis:				
				pečaťka:				
odberateľ, obsluhovateľ				I.B.S., spol. s r.o. staveбно-общественная společnost Výzuvná 144, Žilina IČO: 36414322 IČ DPH: SK202107056				
dátum:		podpis:		E				
				F				
				G				
				H				
				I				
				J				
				K				
				L				
				M				
				N				
				O				
				P				
				Q				
				R				
				S				
				T				
				U				
				V				
				W				
				X				
				Y				
				Z				

Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová
 IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruna 144, 010 01 Žilina
 IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová
 Objekt: SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	7 306,42	0,00	7 306,42	0,000		42,740	
2 - ZÁKLADY	12 254,24	0,00	12 254,24	209,581		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE	44 545,54	24 751,83	69 297,37	845,686		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 198,71	0,00	9 198,71	111,145		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	73 304,91	24 751,83	98 056,74	305,696		0,000	
Za rozpočet celkom	73 304,91	24 751,83	98 056,74	1 166,412		42,740	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

İÇİ: 00321699, Dİİ: 2020677626, İİ DPH: Neplatca DPH

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Objekt: SO 01 Verejné priestranstvá - spevnené plochy

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------	-----	-------------	---	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-------

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-735	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu výst. sieť. hr. do 10 cm nad 200 m ²	236,130 m ²	4,70	1 109,81	1 109,81
2	001	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezaťaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m ³	74,356 m ³	2,44	181,43	181,43
3	272	12110-1102	Odstranenie ornice s premiestnením do 100 m	859,086 m ³	1,33	1 142,58	1 142,58
4	001	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezaťaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	859,086 m ³	3,29	2 826,39	2 826,39
5	001	12220-1109	Prípratok za lepiivosť horniny tr.3	859,086 m ³	0,85	730,22	730,22
6	272	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m ³	86,580 m ³	11,38	985,28	985,28
7	272	13220-1109	Prípratok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	86,580 m ³	2,86	247,62	247,62
8	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	8,513 m ³	4,76	40,52	40,52
9	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	8,513 m ³	5,00	42,57	42,57

7 306,42

7 306,42

0,00

7 306,42

12 254,24

10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	86,560 m3	132,65	11 484,84	11 484,84
11	011	27435-1215	Debenie základových pásov zhotovenie	51,948 m2	10,55	548,05	548,05
12	011	27435-1216	Debenie základových pásov odstránenie	51,948 m2	2,48	128,83	128,83
13	015	27435-3111	Debenie kotiev, otv. v zákl. pásoch do 0,02m2 hl. do 0,5m	12,000 kus	7,71	92,52	92,52
2 - ZÁKLADY spolu:				12 254,24		12 254,24	0,00
14	221	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	1 335,050 m2	2,80	3 738,14	3 738,14
15	221	56125-2211	Podklad zo zeminy nakup. slab. cem. S1 m. centr. hr. 15 cm	1 335,050 m2	9,13	12 189,01	12 189,01
16	002	56479-1111	Podklad z kameniva drevného so zhrutnením frakcia 0-63 mm	50,000 m3	45,29	2 264,50	2 264,50
17	221	56485-1111	Podklad zo štrkodre hr. 15 cm	1 335,050 m2	7,52	10 039,58	10 039,58

0,00

12 254,24

I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť

James

3 738,14
12 189,01
2 264,50
10 039,58

Strana 3

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
18	221	59621-1113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m2	1 335,050	m2	8,33	11 120,97		11 120,97
19	MAT	59245-1600	Betónová dlažba 20,0x20,0x6	1 335,050	m2	18,54		24 751,83	24 751,83
20	221	59621-1114	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 6 cm sk. A	1 335,050	m2	1,20	1 602,06		1 602,06
21	221	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	1 335,050	m2	2,69	3 591,28		3 591,28
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				69 297,37			44 545,54	24 751,83	69 297,37

22	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do ložka z betónu s bočnou oporou	27,338	m	7,77	212,42		212,42
23	MAT	592 1745000	Obrubník betónový záhonový 100x15x30	28,000	kus	8,66	242,48		242,48
24	221	91810-1111	Ložko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,680	m3	118,77	199,53		199,53
25	272	97908-2212	Vodor. doprava sítě po suchu do 50 m	42,740	t	6,66	284,65		284,65
26	272	97908-2213	Vodor. doprava sítě po suchu do 1 km	42,740	t	1,38	58,98		58,98
27	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sítě	42,740	t	0,27	11,54		11,54
28	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav sítě na úč. sklad. - z demol. vozoviek "O"-osl. odpad	42,740	t	24,31	1 039,01		1 039,01
29	221	99822-3011	Presun hmot. pre komunikácie, kryt dlaždený	1 166,412	t	5,35	6 240,30		6 240,30
30	221	99822-3094	Prípl. za zváž. presun do 5 km, kryt kom. dlaždený	1 166,412	t	0,78	909,80		909,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				9 198,71			9 198,71	0,00	9 198,71

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 98 056,74 73 304,91 24 751,83 98 056,74

Za rozpočet celkom

98 056,74 73 304,91 24 751,83 98 056,74



Krycí list rozpočtu

Stavba: Úprava centrální části obce Terchová			Místo: Terchová			Rozpočet:		
Objekt: SO 02 Veřejné prostranství - soubor prvků veřejné zeleně			JKSO:			Spracoval:		
						Dňa: 31.5.2011		
						Zmluva č.:		
Odběratel: Obec Terchová, Sv. Cynila a Melčáda 96, 013 06 Terchová			IČO: 00321699			DIČ: 2020677626		
Dodávateľ: Konzorciám TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina			IČO: 36404322			DIČ: 2020107056		
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.			IČO:			DIČ:		

1 M3 OP			1 M2 UP			1 M		
9 585			9 585			9 585		
1 M2 ZP			9 585					
A ZRN			B			C		
konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	IN - Individuálne náklady			NUS - náklady umiestnenia stavby		
1 HSV: 3 681,08	4 306,42	7 987,50	6 Práce nadčas			11 Zariadenie staveniska		
2 PSV:			7 Murárske výpomocy			12 Prevádzkové vplyvy		
3 MCE:			8 Bez pevnej podlažky			13 Sťaženie podmienky		
4 iné:			9			14		
5 Súčet: 3 681,08	4 306,42	7 987,50	10			15		
projektant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhodnotiteľ			D		
dátum:	podpis:		dátum:	podpis:		OIN - ostatné náklady		
pečiatka:			dátum:			16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
			dátum:			17 Inžinierska činnosť		
			dátum:			18 Projektové práce		
			dátum:			19		
			dátum:			20		
			dátum:			Sučet riadkov 16 až 19:		
			dátum:			E		
			dátum:			Celkové náklady		
			dátum:			21		
			dátum:			Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
			dátum:			22		
			dátum:			DPH 20% z:		
			dátum:			23		
			dátum:			DPH 0% z:		
			dátum:			24		
			dátum:			Sučet riadkov 21 až 23:		
			dátum:			F		
			dátum:			Odpočet - prípočet		

OBEK TERCHOVA

Ing. Tibor Krišák, odborný inžinier
 6091-7-51-52-54-56
 I.B.S., spol. s r. o.
 stavebný-odvetňovací podnik
 Vuruma 144, Žilina IČO: 36404322, DIČ: SK2020107056

Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruna 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 02 Verejné priestranstvo - súbor prvkov verejnej zelene

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	2 342,53	4 306,42	6 648,95
2 - ZÁKLADY	437,85	0,00	437,85
5 - KOMUNIKÁCIE	7,31	0,00	7,31
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	893,39	0,00	893,39
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 681,08	4 306,42	7 987,50

Za rozpočet celkom

3 681,08

4 306,42

7 987,50



ICo: 00321699, DIC: 2020677626, IC DPH: Neplatca DPH

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrální části obce Tereňov

Objekt: SO 02 Verejné priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene

Por.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstruktce a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------	----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNĚ PRÁČE

3	MAT	103 715000	Substrát záhradnícky B VL	20,471 m3	39,96	818,02	818,02
4	001	18130-1112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	79,490 m2	0,43	34,18	34,18
5	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	79,490 m2	0,65	51,67	51,67
6	231	18310-1221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50% do 1 m3 v rovine	38,000 kus	31,86	1 210,68	1 210,68
7	231	18340-5291	Pripíratok za mulčovanie súčasne s osekom	79,490 m2	0,38	30,21	30,21
8	231	18410-2115	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 60 cm	38,000 kus	13,39	508,82	508,82
9	MAT	026 6051402	Borievka Juniperus media gold star	38,000 kus	91,80	3 488,40	3 488,40
10	231	18420-2111	Ukvetenie drevin kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	38,000 kus	7,18	272,84	272,84
11	231	18480-1121	Ošetroenie vysadených drevin soľitných v rovine	38,000 kus	1,80	68,40	68,40
13	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku raslín do 6 km	9,300 m3	17,82	165,73	165,73
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				6 648,95		2 342,53	4 306,42
						6 648,95	

14	002	21257-2111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného
			2 - ZÁKLADY spolu:

15	221	56421-1111	Podklad zo štikoplesku hr. 5 cm	3,975 m ²	1,84	7,31	7,31
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	7,31		7,31	0,00
							7,31

16	231	99823-1311	Presun hmot pre sadové úpravy do 5 km
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	7 987,50	3 681,08	4 306,42	7 987,50
Za rozpočet celkom	7 987,50	3 681,08	4 306,42	7 987,50

Za rozpočet celkom

T.B.S., spol. s r. o.

James

893,39
7 987,50
7 987,50



Gen

Krycí list rozpočtu

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová			Mesto: Terchová			Rozpočet:		
Objekt: SO 07 Chodníky - rekonštrukcia			JKSO:			Spracoval:		
			Dňa: 31.5.2011			Zmluva č.:		
Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová			IČO: 00321699			DÍČ: 2020677626		
Dodávateľ: Konzorcium TERGIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina			IČO: 36404322			DÍČ: 2020107056		
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.			IČO:			DÍČ:		
1 M3 OP			92 277			1 M2 UP		
1 M2 ZP			92 277			1 M		
92 277			92 277			92 277		
A ZRN			konštrukcie a práce			materiál		
1 HSV:			37 884,90			39 012,33		
2 PSV:						76 897,23		
3 MCE:								
4 iné:								
5 Súčet:			37 884,90			39 012,33		
						76 897,23		
projektant, rozpočtár, cenár			dátum:			podpis:		
pečaťka:								
odberateľ, obstarávateľ			dátum:			podpis:		
pečaťka:								
dodávateľ, zhotoviteľ			dátum:			podpis:		
pečaťka:								
I.B.S., spol. s r. o.			stavebnopopudňá spoločnosť			Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK220107056		
F			Odpočít - prípočet					
D			ON - ostatné náklady					
16			Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
17			Inžinierska činnosť					
18			Projektové práce					
19								
20			Súčet riadkov 16 až 19:					
E			Celkové náklady					
21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			76 897,23		
22			DPH 20% z:			76 897,23		
23			DPH 0% z:			15 379,45		
24			Súčet riadkov 21 až 23:			92 276,68		



Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.


Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 07 Chodníky - rekonštrukcia

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	4 827,76	0,00	4 827,76
2 - ZÁKLADY	3 371,70	0,00	3 371,70
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 002,85	1 302,40	5 305,25
5 - KOMUNIKÁCIE	3 838,69	8 323,90	12 162,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 843,90	29 386,03	51 229,93
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	37 884,90	39 012,33	76 897,23
Za rozpočet celkom	37 884,90	39 012,33	76 897,23



İÇÖ: 00321699, DIĞ: 2020677626, İÇ DPH: Neplatca DPH

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrální části obce Terchová

Objekt : SO 07 Chodníky - rekonštrukcia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	-------

1	11310-7235	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. hr. do 10 c	304,900 m2	4,50	1 372,05	1 372,05
2	12210-1101	Odkopávky a prekopávky nezapáž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	91,470 m3	2,18	199,40	199,40
3	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	91,470 m3	4,25	388,75	388,75
4	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	91,470 m3	4,69	428,99	428,99
5	11310-7142	Zábradlie - Odstranenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10	31,500 m2	4,98	156,87	156,87
6	11310-7211	Zábradlie - Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr	31,500 m2	0,52	16,38	16,38
7	13320-1101	Zábradlie - Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	59,850 m3	30,52	1 826,62	1 826,62
8	13320-1109	Zábradlie - Priplátok za lepiťosť horniny tr.3	59,850 m3	2,34	140,05	140,05
9	16260-1101	Zábradlie - Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1	59,850 m3	4,25	254,36	254,36
10	17120-1201	Zábradlie - Uloženie sypaniny na skládku	59,850 m3	0,74	44,29	44,29
1 - ZEMNÉ PRÁČE spolu:			4 827,76		4 827,76	0,00
					4 827,76	4 827,76

11 27153-1111	Zábradlie - Vankúš pod zaskliady z kamieniva hrubého drevného 16-	4,725 m3	39,24	185,41
12 27531-3611	Zábradlie - Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	25,200 m3	126,44	3 186,29
	2 - ZAKLADY spolu:	3 371,70	3 371,70	0,00

13 33031-1711	Zábradlie - Stĺpy z betónu tr. B 20	11,850 m3	151,51	1 795,39	1 795,39
14 33035-1121	Zábradlie - Debnenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	75,600 m2	18,53	1 400,87	1 400,87
15 33035-1129	Zábradlie - Oddelenie stĺpových pilierov	75,600 m2	4,43	334,91	334,91
16 31712-18PC1	Zábradlie - Osadenie krycej dosky na pilier	88,000 kus	5,36	471,68	471,68
17 592 412520	Zábradlie - Doska krycia	88,000 kus	14,80	1 302,40	1 302,40
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			5 305,25	4 002,85	5 305,25

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

T.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
Vinná 144 710 0604322 IČ DPH: SK220010050

Vinylidene Chloride Polymerization

Strana 3



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
18	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	304,900 m2	1,66	506,13			506,13
19	56125-2611	Podklad zo zeminy v trase slab. cem. S2 m. centr. hr. 15 cm	304,900 m2	7,00	2 134,30			2 134,30
20	59621-1214	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 6 cm sk. A	304,900 m2	1,29	393,32			393,32
21	592 451610	Dlažba betónová 20x20x6	320,150 m2	26,00	8 323,90			8 323,90
22	59815-1101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	304,900 m2	2,64	804,94			804,94
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	12 162,59		3 838,69		8 323,90	12 162,59
23	91773-2111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateľného bez opory do I	191,480 m	7,63	1 460,99			1 460,99
24	592 174500	Obrubník cestný 100x25x30	191,500 kus	11,50	2 202,25			2 202,25
25	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	11,490 m3	116,63	1 340,08			1 340,08
26	91773-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateľného bez opory do I	196,770 m	11,63	2 288,44			2 288,44
27	592 174000	Obrubník chodníkový 100x20x5	197,000 kus	4,74	933,78			933,78
28	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	11,810 m3	116,63	1 377,40			1 377,40
29	99822-3011	Presun hmoti pre komunikácie, kryt dlaždený	428,950 t	5,25	2 251,99			2 251,99
30	95394-1110	Zábradlie - Osadenie zábradlia	875,000 m	15,00	13 125,00			13 125,00
31	553 4670PC1	Zábradlie - Zábradlie oceľové s madlom	175,000 bm	150,00	26 250,00			26 250,00
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	51 229,93		21 843,90		29 386,03	51 229,93
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	76 897,23		37 884,90		39 012,33	76 897,23
		Za rozpočet celkom	76 897,23		37 884,90		39 012,33	76 897,23




I.B.S. spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 . Vytvára 144, Žilina IČO: 36441326 DIČ: SK202107056

Krycí list rozpočtu

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová		Miesto: Terchová		Rozpočet:	
Objekt: SO 08 Lávka - rekonštrukcia		JKSO:		Spracoval:	
		Dňa: 31.5.2011		Zmluva č.:	
Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová		IČO: 00321699		DÍČ: 2020677626	
Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina		IČO: 36404322		DÍČ: 2020107056	
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.		IČO:		DÍČ:	
1 M3 OP		67 936	1 M2 UP		67 936
1 M2 ZP		67 936	1 M		67 936

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	3 258,92	23 200,18	26 459,10	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	240,39	661,00	901,39	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	IME:	14 910,33	14 342,33	29 252,66	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	18 409,64	38 203,51	56 613,15	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečaťka:		dátum:	podpis:
		pečaťka:	

odberateľ, obstarávateľ		I.B.S., spol. s r. o.	
dátum:	podpis:	stavebný-obchodná spoločnosť	
pečaťka:		Vuruma 144, Žilina, IČO 36404322, IČ DPH: SK20107056	

E		Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	56 613,15	
22	DPH 20% z:	11 322,63	
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	67 935,78	
F	Odpočít - pripočít		

Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 08 Lávka - rekonštrukcia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	0,00	2 316,65	2 316,65
2 - ZÁKLADY	0,00	2 888,69	2 888,69
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	7 232,55	7 232,55
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	4 198,85	4 198,85
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 258,92	4 792,03	8 050,95
99 - PRESUN HMOT HSV	0,00	1 771,41	1 771,41
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 258,92	23 200,18	26 459,10
711 Izolácie proti vode a vlhkosti	240,39	31,89	272,28
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00	629,11	629,11
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	240,39	661,00	901,39
43 M - Montáž oceľových konštrukcií	14 910,33	14 342,33	29 252,66
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	14 910,33	14 342,33	29 252,66
Za rozpočet celkom	18 409,64	38 203,51	56 613,15



Odberteľa: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruna 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 08 Lávka - rekonštrukcia

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

Práce a dodávky HSV									
	1	Zemné práce				3 258,92	23 200,18	26 459,10	
						0,00	2 316,65	2 316,65	
1	001	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	12,000	52,31		627,72	627,72	
2	001	Čerpanie vody do 10 m s priemerom prítkom litrov za minútu do 500 l	hod	60,000	3,14		188,40	188,40	
3	001	Výkop zapaženej jamy nom. 4 do 100 m3	m3	25,260	34,88		881,07	881,07	
4	001	Príplatok k cenám za výkop rýh v tečúcej vode nom. 4	m3	25,260	4,70		118,72	118,72	
5	001	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia príložné hĺbky do 4m	m2	40,200	2,96		118,99	118,99	
6	001	Odstáranie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	40,200	1,04		41,81	41,81	
7	001	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	40,200	3,32		133,46	133,46	
8	001	Odstáranie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	40,200	0,91		36,58	36,58	
9	001	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2000 m	m3	5,052	4,08		20,61	20,61	
10	001	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	20,208	3,82		77,19	77,19	
11	001	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,052	1,07		5,41	5,41	
12	001	Zásyp sypanou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,208	3,30		66,69	66,69	
	2	Zakladanie				0,00	2 888,69	2 888,69	
13	211	Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, venčov, ostrôh, pätiel a blokov, pilierov - zriadenie	m2	28,800	7,29		209,95	209,95	
14	211	Debnenie základ. pásov, klenieb, dosiek, prahov, venčov, ostrôh, pätiel a blokov, pilierov - odstáranie	m2	28,800	2,48		71,42	71,42	
15	211	Základové dosky z betónu železového tr. C 12/15	m3	18,720	139,28		2 607,32	2 607,32	
	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00	7 232,55	7 232,55	
16	211	Mosiné podpory, piliere, krídla, steny, stĺpy zo železového betónu tr. C 16/20	m3	23,520	139,51		3 281,28	3 281,28	
17	211	Debnenie mosiných konštrukcií - uložných prahov, výšky do 20 m, zhrotenie	m2	65,920	17,65		1 163,49	1 163,49	

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
18 211	334351211	Debrnenie mostných konštrukcií - úložných prahov, výšky do 20 m, odstránenie		m2	65,920	7,25		477,92	477,92
19 211	334361111	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10216		t	0,623	2 197,34		1 368,94	1 368,94
20 211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m		m	30,480	30,87		940,92	940,92
	4	Vodorovné konštrukcie					0,00		
21 211	421321116	Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. C 16/20		m3	8,763	134,62		1 179,68	1 179,68
22 211	421351112	Debrnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie		m2	87,740	10,74		942,33	942,33
		Debrnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného prierezu odstránenie		m2	87,740	3,22		282,52	282,52
23 211	421351211	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr. nad 12 mm, zo zväzovaných sietí		t	0,377	1 385,04		522,16	522,16
24 211	421361411	Cementový poter hr. do 40 mm bez vložky		m2	68,580	8,21		563,04	563,04
25 211	457451111	Cementový poter hr. do 40 mm s vložkou z drôteného pletiva		m2	68,580	10,34		709,12	709,12
26 211	457451121								
	9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie					3 258,92	4 792,03	8 050,95
30 211	931992112	Výpiň dilatčných škár z odlačených plastov, hr. nad 30 mm		m2	3,300	19,28		63,62	63,62
31 211	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kamňa, tehál		m3	18,240	57,05		1 040,59	1 040,59
32 211	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu 2,2 t		m3	14,400	101,37		1 459,73	1 459,73
33 211	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t		m3	1,134	261,44		296,47	296,47
34 211	979013112	Zvislá doprava, vybúraných hmôt na výšku do 3,5 m		t	79,819	10,61		846,88	846,88
35 211	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prost. okrem lode, do 1000 m		t	79,819	13,24		1 056,80	1 056,80
36 211	979084119	Pripaťok k cene za každý ďalší i začiatky 1000 m nad 1000 m		t	79,819	0,35		27,94	27,94
37	55346661	Zábradlie		m	30,480	106,92	3 258,92		3 258,92
	99	Presun hmôt HSV					0,00	1 771,41	1 771,41
38 211	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m		t	151,922	11,66		1 771,41	1 771,41
	PSV	Práce a dodávky PSV					240,39	661,00	901,39
	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	240,39	31,89	272,28



I.B.S. spol. s r. o.
 stavebno-odborná spoločnosť
 IČO: 360672 Jánova 109/III/166
 Jánova

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
39	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m ²	137,160	0,16		21,95	21,95
			"náter na podkladnej vrstve mostovky dvojštrôbný"		0,000				
40	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,022	1 434,43	31,56		31,56
41	628	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 80 s 35	m ²	72,009	2,90	208,83		208,83
42	711	998711101	Presun hmoti pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,328	30,29		9,94	9,94
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	629,11	629,11
43	783	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emalovaním	m ²	97,536	4,25		414,53	414,53
44	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m ²	97,536	2,20		214,58	214,58
		M	Práce a dodávky M				14 910,33	14 342,33	29 252,66
		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				14 910,33	14 342,33	29 252,66
45	943	430711301	Transportný most-1 pole,dodaný z preprav.dôvodov úplne rozobraný,rozp.pola 24 m, hmot. 400 kg/m	m	76,289	188,00		14 342,33	14 342,33
46		134808	Týč oceľová HEB 400	t	12,771	1 139,43	14 551,66		
47		134809	Týč oceľová HEB 220	t	0,411	872,68	358,67		
			Celkom				18 409,64	38 203,51	56 613,15



Odberateľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina
IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba :Úprava centrálnej časti obce Terchová
Objekt :SO 09 Rekonštrukcia verejných WC

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	320,19	0,00	320,19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	503,01	0,00	503,01
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 710,66	0,00	8 710,66
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	9 533,86	0,00	9 533,86
713 - Izolácie tepelné	0,00	2 199,34	2 199,34
766 - Konštrukcie stolárske	3 872,52	1 186,03	5 058,55
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 872,52	3 385,37	7 257,89
Za rozpočet celkom	13 406,38	3 385,37	16 791,75



Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruna 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt : SO 09 Rekonštrukcia verejných WC

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	--------------------	------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	272	13090-1121	Búranie konštrukcií múruva betónového	1,250	m3	256,15	320,19		320,19
				320,19			320,19	0,00	320,19

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2	011	31127-5534	Múrovo z tvárnic PORFIX hľadke hr. 375 NSM 500x250x375	0,432	m3	160,23	69,22		69,22
3	011	34227-2630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr. 100 mm	15,919	m2	27,25	433,79		433,79
				503,01			503,01	0,00	503,01

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:


9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

25	013	96203-1133	Búranie priečok z tehlí MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	76,464	m2	3,75	286,74		286,74
26	013	96204-2321	Búranie múruva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	2,196	m3	73,03	160,37		160,37
27	013	96305-1110	Búranie železobet. stropov doskových hr. do 8 cm	15,740	m3	160,23	2 522,02		2 522,02
28	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,830	m3	104,10	606,90		606,90
29	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	58,300	m2	3,89	226,79		226,79
30	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie dreva, krídla okien do 1,5 m2	12,000	kus	0,34	4,08		4,08
31	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie dreva, krídla okien do 2 m2	17,000	kus	0,52	8,84		8,84
32	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien dreva, jedn. pevných do 1 m2	6,480	m2	7,03	45,55		45,55
33	013	96807-2244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	6,480	m2	9,76	63,24		63,24
34	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	22,064	m2	8,39	185,12		185,12
35	013	97103-3561	Výb. otvorov do 1 m2 v múrve teh. MV, MVC hr. do 60 cm	0,900	m3	63,77	57,39		57,39
36	013	97608-2131	Výb. objímkov, dŕžák, vešiakov, konzol, skob z múruva teh.	50,000	kus	1,65	82,50		82,50
37	013	97802-1191	Očistenie vnú. omietok sŕien cementových do 100 %	46,560	m2	6,32	294,26		294,26
38	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnú. z obkladáčiek plochy nad 2 m2	46,560	m2	3,07	142,94		142,94
39	721	72511-0811	Demontáž zachodov splachovacích s nádržou	10,000	kus	5,56	55,60		55,60
40	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	kus	3,68	18,40		18,40

① 18,40



Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
41	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	20,000 kus		1,13	22,60		22,60
42	721	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	5,000 kus		2,31	11,55		11,55
43	721	72586-0811	Demontáž zápchových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	5,000 kus		0,39	1,95		1,95
44	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	11,700 m		1,02	11,93		11,93
45	764	76443-0850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600	37,913 m		1,25	47,39		47,39
46	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	89,220 t		10,63	948,41		948,41
47	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	446,100 t		0,35	156,14		156,14
48	013	97908-2111	Vnútrostavenskú doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	89,220 t		8,88	792,27		792,27
49	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatn.	89,220 t		18,09	1 613,99		1 613,99
50	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	51,683 t		6,65	343,69		343,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				8 710,66			8 710,66	0,00	8 710,66
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				9 533,860			9 533,86	0,00	9 533,86
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
713 - Izolácie tepelné									
55	MAT	631 411880	Doska čadčiová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm	160,548 m2		12,54	2 013,27	2 013,27	2 013,27
57	MAT	283 760440	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x1000x30 biela	61,005 kus		3,05	186,07	186,07	186,07
713 - Izolácie tepelné spolu:				2 199,34			0,00	2 199,34	2 199,34
766 - Konštrukcie stolárske									
112	766	76661-2	Montáž okien plastových	37,200 bm		104,10	3 872,52	3 872,52	3 872,52
113	MAT	611 000PC1	Plastové okná	7,020 m2		168,95	1 186,03	1 186,03	1 186,03
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				5 058,55			3 872,52	1 186,03	5 058,55
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				7 257,890			3 872,52	3 385,37	7 257,89
Za rozpočet celkom				16 791,75			13 406,38	3 385,37	16 791,75



Krycí list rozpočtu

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová		Miesto: Terchová		Rozpočet:	
Objekt: SO 10 Miestne komunikácie vrátane dopravných subsystémov - rekonštrukcia		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: 31.5.2011	
				Zmluva č.:	
Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová		IČO: 00321699		DIČ: 2020677626	
Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina		IČO: 36404322		DIČ: 2020107056	
Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.		IČO:		DIČ:	

1 M3 OP		93 027	1 M2 UP	93 027
1 M2 ZP		93 027	1 M	93 027

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	47 224,27	30 298,08	77 522,35	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	47 224,27	30 298,08	77 522,35	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum:	podpis:	dátum:	podpis:
pečiatka:		dátum:	podpis:
		pečiatka:	

odberateľ, obstarávateľ		Celkové náklady	
dátum:	podpis:	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
pečiatka:		77 522,35	
		DPH 20% z:	
		77 522,35	
		DPH 0% z:	
		15 504,47	
		Súčet riadkov 21 až 23:	
		93 026,82	
F	Odpočít - prípočet		



Odberaateľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 08 Miestne komunikácie vrátane dopravných subsystémov - rekonštrukcia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	7 172,56	0,00	7 172,56
2 - ZÁKLADY	1 213,81	0,00	1 213,81
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 439,11	473,60	1 912,71
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 904,12	0,00	3 904,12
5 - KOMUNIKÁCIE	6 764,25	16 864,30	23 628,55
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 730,42	12 960,18	39 690,60
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 224,27	30 298,08	77 522,35
Za rozpočet celkom	47 224,27	30 298,08	77 522,35



Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 10 Miestne komunikácie vrátane dopravných subsystémov - rekonštrukcia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	---	--------------------	------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	-------

1	11310-7142	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	617,740	m2	7,53	4 651,58		4 651,58
2	11310-7213	Odstánenie podkladov alebo krytov z kamenívan. ťaž. hr. do 30 cm, nad 200 m2	617,740	m2	1,52	938,96		938,96
3	11320-1111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležajších	218,000	m	3,23	704,14		704,14
4	11310-7142	Zábradlie - Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m2	11,340	m2	4,98	56,47		56,47
5	11310-7211	Zábradlie - Odstánenie podkladov alebo krytov z kameníva ťaž. hr. do 10 cm, nad 200 m2	11,340	m2	0,52	5,90		5,90
6	13320-1101	Zábradlie - Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	21,546	m3	30,52	657,58		657,58
7	13320-1109	Zábradlie - Príplatok za lepivosť horniny tr.3	21,546	m3	2,34	50,42		50,42
8	16260-1101	Zábradlie - Vodovorné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	21,546	m3	4,25	91,57		91,57
9	17120-1201	Zábradlie - Uloženie sypaniny na skládku	21,546	m3	0,74	15,94		15,94
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:			7 172,56			7 172,56	0,00	7 172,56

10	27153-1111	Zábradlie - Vankúš pod základy z kameníva hrubého drevného 16-63 mm	1,701	m3	39,24	66,75		66,75
11	27531-3611	Zábradlie - Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	9,072	m3	126,44	1 147,06		1 147,06
2 - ZÁKLADY spolu:			1 213,81			1 213,81	0,00	1 213,81

12	33031-1711	Zábradlie - Stĺpy z betónu tr. B 20	4,242	m3	151,51	642,71		642,71
13	33035-1121	Zábradlie - Debnenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	27,216	m2	18,53	504,31		504,31
14	33035-1129	Zábradlie - Oddebnenie stĺpových pilierov	27,216	m2	4,43	120,57		120,57
15	31712-18PC1	Zábradlie - Osadenie krycej dosky na pilier	32,000	kus	5,36	171,52		171,52
16	592 412520	Zábradlie - Doska krycia	32,000	kus	14,80	473,60		473,60
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			1 912,71			1 439,11	473,60	1 912,71

17	45157-7877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	617,740	m2	6,32	3 904,12		3 904,12
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			3 904,12			3 904,12	0,00	3 904,12
18	56112-1111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 15 cm	617,740	m2	1,66	1 025,45		1 025,45
19	56125-2611	Podklad zo zeminy v trase slab. cem. S2 m. centr. hr. 15 cm	617,740	m2	5,91	3 650,84		3 650,84
20	59621-1214	Príplatek za kladenie z dvoch lanteb hr. 8 cm sk.A	617,740	m2	1,29	796,88		796,88
21	592 451610	Dlažba betónová 20x20x8	648,627	m2	26,00	16 864,30		16 864,30



I.B.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
IČO: 36404322, DIČ: 2020107056

Ing. Tibor ...
odborný inžinier
vo výstavbe



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Měra jednotka	Jednotková cena	Konstrukce a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
22	59815-1101	Hutnění dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	617,740	m2	2,09	1 291,08		1 291,08
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			23 628,55			6 764,25	16 864,30	23 628,55
23	91773-2111	Osadenie oceňného obrubníka betónového ležatého bez opory do lôžka z betónu	218,000	m	7,63	1 663,34		1 663,34
24	592 174500	Obrubník cestný 100x25x30	218,000	kus	8,01		1 746,18	1 746,18
25	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	13,081	m3	116,63	1 525,64		1 525,64
26	97908-1111	Odvoz súte a vyčúraných hmôt na skládku do 1 km	470,821	t	10,63	5 004,83		5 004,83
27	97908-1121	Odvoz súte a vyčúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	470,821	t	0,35	164,79		164,79
28	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. súte na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	470,821	t	21,69	10 212,11		10 212,11
29	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	654,231	t	5,25	3 434,71		3 434,71
30	95394-1110	Zábradlie - Osadenie zábradlia	315,000	m	15,00	4 725,00		4 725,00
31	553 4670PC1	Zábradlie - Zábradlie oceľové s madiom	63,000	bm	178,00		11 214,00	11 214,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			39 690,60			26 730,42	12 960,18	39 690,60
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			77 522,35			47 224,27	30 298,08	77 522,35
Za rozpočet celkom			77 522,35			47 224,27	30 298,08	77 522,35



Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Miesto: Terchová

Rozpočet:

Objekt: Vodné hospodárstvo - odvodnenie spevnených plôch

JKSO:

Spracova:

Dňa: 31.5.2011

Zmluva č.:

Odběratel: Obec Terčnová, Sv. Cyrila a Metoděa 96, 013 06 Terčnová

İÇİ: 00321699

ĐIČ: 2020677626

Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

İÇİ: 36404322

DİÇ: 2020107056

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

 ICl_2

DLC:

1 M3 OP			65 458	1 M2 UP			65 458
1 M2 ZP			65 458	1 M			65 458
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	46 107,63	8 440,77	54 548,40		6	Práce nadčas
2	PSV:					7	Murárske výpomocy
3	MCE:					8	Bez pevnej podlahty
4	Iné:					9	
5	Súčet:	46 107,63	8 440,77	54 548,40		10	Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočítateľ, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum:		podpis:		dátum:		podpis:	
pečiatka:				pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ				Ing. Tibor Hájek odborný spôsobilý na výstavbu 6081*4			
dátum:		podpis:		I.B.S., spol. s r. o. stavebno-obchodná spoločnosť Múrenka 144, Žilina IČO: 3641432, IČ DPH: SK220107056		Odpočít - prípočet	
pečiatka:							
OBER				F			

Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: Vodné hospodárstvo - odvodnenie spevnených plôch

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - Zemné práce	28 275,39	2 711,29	30 986,68
4 - Vodovodné konštrukcie	1 069,74	0,00	1 069,74
8 - Rúrové vedenie	9 337,23	5 729,48	15 066,71
99 - Presun hmôt HSV	7 425,27	0,00	7 425,27
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	46 107,63	8 440,77	54 548,40

Za rozpočet celkom

46 107,63

8 440,77

54 548,40



IB.S., spol. s r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056

Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s.r.o.

Dodávateľ: Konzorcium Tercia, J. Vurur

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: Vodné hospodárstvo - odvodnenie spevnených plôch

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

54 548,40

1 Zemné práce

30 986,68

1	K	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	374,000	7,17	2 681,58
2	K	001	132201209	Prípiatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	374,000	0,71	265,54
3	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	748,000	3,18	2 378,64
4	K	001	151101111	Odstreženie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	748,000	1,69	1 264,12
5	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	374,000	44,00	16 456,00
6	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	135,000	6,66	899,10
7	K	001	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	3,08	415,80
8	K	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	2,02	272,70
9	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	135,000	0,85	114,75
10	K	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	239,000	9,48	2 265,72
11	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	108,000	11,68	1 261,44
12	M	MAT	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	199,800	13,57	2 711,29



4 Vodorovné konštrukcie

1 069,74

13	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	27,000	39,62	1 069,74
----	---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie

15 066,71

14	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	30,000	0,66	19,80
15	M	MAT	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x5000	ks	6,000	45,19	271,14
16	K	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	130,000	1,33	172,90
17	M	MAT	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x 6,2x5000	ks	2,000	93,76	187,52
18	M	MAT	2861104100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7,7x3000	ks	40,000	125,00	5 000,00
19	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000	3,13	3,13



I.B.S., spol. s r. o.
stavebnoprobudná spoločnosť

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov á	Cena celkom
20	M	MAT	2862103900	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 60°	ks	1,000	16,08	16,08
21	K	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým kružkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	1,000	1,65	1,65
22	M	MAT	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	1,000	7,01	7,01
23	K	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, odbočná DN 300	ks	7,000	4,65	32,55
24	M	MAT	2862105100	PVC-U odbočka kanalizačná 315/200 60°	ks	7,000	35,39	247,73
25	K	271	892351000	Skuška tesností kanalizácie D 200	m	30,000	1,59	47,70
26	K	271	892361000	Skuška tesností kanalizácie D 250	m	10,000	1,95	19,50
27	K	271	892371000	Skuška tesností kanalizácie D 300	m	120,000	2,00	240,00
28	K	271	894211111	Šachta kanalizačná plastová DN400 s liatinovým poklopom	ks	7,000	650,00	4 550,00
29	K	271	894211121	Šachta kanalizačná plastová DN600 s liatinovým poklopom	ks	5,000	850,00	4 250,00
	D	99		Presun hmôt HSV				7 425,27
30	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	275,725	26,93	7 425,27



I.B.S., spol. s r. o.
 stavebno-obchodná spoločnosť
 Vinná 44, Žilina, IČO: 360422, IČ DPH: SK2020107056