

DF 372/12

Dodávateľ: IČO: 36404322 DIČ: 2020107056  
 IČ DPH: SK2020107056

**I. B. S., spol. s r. o.**  
 J. Vuruma 144  
 01001 Žilina  
 Slovenská republika

Bankové spojenie: 2629535968 / 1100 SWIFT  
 IBAN:  
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka  
 c.: 13455/L

**Faktúra** 5011200027

Vaša objednávka:  
 Objednávka:  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 5011200027

Odberteľ: IČO: 00321699 DIČ: 2020677626  
 IČ DPH: Neplatca DPH

**Obec Terchová**  
 Sv. Cyrila a Metoda 96  
 01306 Terchová

Bankové spojenie: 0210225005 / 5600  
 Dexia banka Slovensko, a.s.

Dátum vystavenia: 11. 6. 2012  
 Dátum splatnosti: 9. 9. 2012  
 Dátum dodania: 31. 5. 2012

Dodacie podmienky:  
 Platobné podmienky **Převodním příkazem**  
 Prepravné podmienky

Príjemca:  
**Obec Terchová**  
 Sv. Cyrila a Metoda 96  
 01306 Terchová

Faktúrujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie Popis dodávky	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR Cena MJ s DPH EUR	Celkom EUR Celkom s DPH EUR	Objednávka Zľava%
vykonané stavebné práce "Úprava centrálnej časti obce Terchová" v zmysle Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác číslo 52/2010/20 zo dňa 15.12.2010 za zhotoviteľa Konzorcium TERCIA, podľa priloženého Súhrnného listu vykonaných prác	1,00		20%	36 549,26 43 859,11	36 549,26 43 859,11	Réžia 0,00
<b>Faktúra celkom</b>	<b>0%</b>		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>Celkom</b>	
Základ DPH	0,00		0,00	36 549,26	36 549,26	EUR
Čiastka DPH			0,00	7 309,85	7 309,85	EUR
<b>Uhradené zálohy</b>	<b>0%</b>		<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>Celkom</b>	EUR
Základ DPH	0,00		0,00	0,00	0,00	EUR
Čiastka DPH			0,00	0,00	0,00	EUR
<b>Celková čiastka uhradených záloh</b>					0,00	EUR
<b>Zaokrúhlenie</b>					0,00	EUR

**Celkom k úhrade vrátane DPH** **43 859,11** **EUR**

Vyhotovil: Mičechova Renáta  
 Telefón: +421 41 7231168  
 Email: rmicechova@ibs.sk

Podpis a pečiatka:

*[Handwritten signatures in blue ink]*



  
 I. Vuruma 144, Žilina. IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056

*[Handwritten signature]*



## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 05/2012

Číslo faktúry: 5011200027

Počet príloh: 12 strán

ZHOTOVITEĽ Konzorcium TERCIA

sídlo: J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322

IČ DPH: SK 2020107056

DIČ: 2020107056

OBJEDNÁVATEĽ Obec Terchová

sídlo: Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová

IČO: 00321699

IČ DPH: neplatca DPH

DIČ: 2020677626

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt:

JKSO:

Miesto: Terchová

### Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu				771 517,47
	do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	705 875,42		36 549,26	742 424,68
3. DPH	141 175,09	20 %	7 309,85	148 484,94
4. Celkom (2+3)	847 050,50		43 859,11	890 909,61

Informatívne údaje v SKK bez DPH

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkový náklad z rozpočtu				23 242 735,30
	do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
Stavebné práce CÚ ponuka	21 265 202,90		1 101 083,01	22 366 285,91
Celkom	21 265 202,90		1 101 083,01	22 366 285,91

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

**I.B.S.**, spol. s r. o.  
stavebno-obchodná spoločnosť  
J. Vuruma 144, Žilina. IČO: 36404322, IČ DPH: SK 2020107056

podpis

Za objednávateľa:

podpis



# Súhrnný list vykonaných prác

Názov stavby: Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová

JKSO:

Miesto stavby: Terchová

Odberateľ: Obec Terchová

IČO: 00321699

Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 96

DIČ: 2020677626

013 06 Terchová

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		z toho: základné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	36 549,26	0,00	36 549,26	0,00	36 549,26
18		DPH	20%	z čiastky	36 549,26		7 309,85
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		<b>Cena celkom s DPH</b>					<b>43 859,11</b>

Spracoval: Konzorcium TERCIA

Projektant:

Odberateľ: Obec Terchová

Dňa: 30.4.2012

ARISS ARCHITECTS, s. r. o.

IČO: 36404322

DIČ: 2020107056

IČO: 00321699

DIČ: 2020677626

IČ DPH: SK 2020107056

IČ DPH: Neplatca DPH

Adresa: J. Vuruma 144

Adresa:

Adresa:

010 01 Žilina


Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

**I.B.S., spol. s r. o.**  
stavebno-obchodná spoločnosť  
J. Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK 2020107056



*[Handwritten signature]*

Odberateľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová  
IČO: 00321699, DIČ: 2020677628, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s. r. o.

Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina  
IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

### Celková rekapitulácia súpisov vykonaných prác

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	ZRN+ORN		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		Spolu s DPH	
				spolu				spolu	

#### Celkové náklady

Stavba : Uprava centrálnej časti obce Terchová

#### Oprávnené náklady

Objekt :SO 03 Verejně priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry  
Objekt :SO 05 Autobusová zástavka  
Objekt :SO 11 Verejně priestranstvá - súbor prvkov verejnej zelene - Rekonštrukcia

**Spolu:**

31 131,08	31 131,08	6 226,22	37 357,30
2 916,00	2 916,00	583,20	3 499,20
2 502,18	2 502,18	500,44	3 002,62
<b>36 549,26</b>	<b>36 549,26</b>	<b>7 309,85</b>	<b>43 859,11</b>

#### Neoprávnené náklady

**Spolu:**

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

*Handwritten signature*

**I.B.S. s. spol. s r. o.**  
stavebný-obchodná spoločnosť  
J. Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056

*Handwritten signature*



## KRYCÍ LIST VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Úprava centrálnej časti obce Terchová		Miesto: Terchová		Rozpočet:						
Objekt :SO 03 Verejné priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry		JKSO :		Spracoval:						
OPRÁVNENÉ NÁKLADY										
		Dňa:		Zmluva č.:						
Odberateľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová		IČO: 00321699		DĽČ: 2020677626						
Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina		IČO: 36404322		DĽČ: 2020107056						
Projektant: ARISS ARCHITECTS , s.r.o.		IČO:		DĽČ:						
1 M3 OP		37 357		1 M2 UP		37 357				
1 M2 ZP		37 357		1 M		37 357				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	2 911,08	28 220,00	31 131,08	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky		
4	iné:				9		14			
5	Súčet:	2 911,08	28 220,00	31 131,08	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D		ON - ostatné náklady
dátum:				dátum:				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:				pečiatka:				17		Inžinierska činnosť
								18		Projektové práce
								19		
								20		Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				I.B.S., spol. s r. o. stavebno-obchodná spoločnosť J. Vuruma 144, Žilina IČO: 36404322, IČ:DPH:SK2020107056				E		Celkové náklady
dátum:				dátum:				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka:				pečiatka:				22		DPH 20% z:
								23		DPH 0% z:
								24		Súčet riadkov 21 až 23:
F				Odpočít - prípočet						



Handwritten signature

Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová  
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplátača DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s. r. o.

Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt :SO 03 Verejné priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry  
OPRÁVNENÉ NÁKLADY

### REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁČE	173,96	0,00	173,96
2 - ZÁKLADY	1 350,93	0,00	1 350,93
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 254,00	28 220,00	29 474,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE	132,19	0,00	132,19
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:	2 911,08	28 220,00	31 131,08
<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>2 911,08</b>	<b>28 220,00</b>	<b>31 131,08</b>

**I.B.S., spol. s r. o.**  
stavebnoproschodná spoločnosť  
J. Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056



Handwritten signatures in blue ink.

Odberateľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová  
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplátcia DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s. r. o.

Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt : SO 03 Verejné priestranstvá - súbor prvkov drobnej architektúry

OPRÁVNENÉ NÁKLADY

### SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	6,213 m3		20,20	125,50		125,50
2	13220-1109	Priplatok za teplosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,213 m3		2,68	16,65		16,65
3	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	6,213 m3		4,28	26,59		26,59
4	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	6,213 m3		0,84	5,22		5,22
		<b>1 - ZEMNE PRÁČE spolu:</b>	<b>173,96</b>			<b>173,96</b>	<b>0,00</b>	<b>173,96</b>
5	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	1,118 m3		39,43	44,08		44,08
6	27431-3611	Základové pásy, pačky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	6,213 m3		129,06	801,85		801,85
7	27435-3101	Debnenie kotev. otv. v zákl. pásoch do 0,01m2 hl. do 0,25m	125,000 kus		4,04	505,00		505,00
		<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>	<b>1 350,93</b>			<b>1 350,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,93</b>
8	34912-1001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t	38,000 kus		33,00	1 254,00		1 254,00
9	593 1. PC1	Vlajkostožiare	4,000 kus		300,00		1 200,00	1 200,00
10	593 1. PC2	Lavička bez operadla	16,000 kus		730,00		11 680,00	11 680,00
11	593 1. PC3	Odpadkový kôš	7,000 kus		450,00		3 150,00	3 150,00
12	593 1. PC4	Informačná vitrina dl.2160/2440	3,000 kus		2 500,00		7 500,00	7 500,00
13	593 1. PC5	Označník záslavky tvaru s hranatým odpadkovým košom	1,000 kus		1 750,00		1 750,00	1 750,00
14	593 1. PC6	Stojan na bicykle	7,000 kus		420,00		2 940,00	2 940,00
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>	<b>29 474,00</b>			<b>1 254,00</b>	<b>28 220,00</b>	<b>29 474,00</b>
15	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	19,131 t		6,91	132,19		132,19
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁČE spolu:</b>	<b>132,19</b>			<b>132,19</b>	<b>0,00</b>	<b>132,19</b>



**SUPIS VYKONANÝCH PRAC**


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 131,08			2 911,08	28 220,00	31 131,08

Za rozpočet celkom

31 131,08

2 911,08    28 220,00    31 131,08

*Handwritten signatures*


**I.B.S.** spol. s r. o.  
 stavebno-obchodná spoločnosť  
 J. Vrhuna 144, Žilina, IČO: 3640467, IČ DPH: SK220107056





Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyríla a Metóda 96, 013 06 Terchová  
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplátača DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s. r. o.

Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina  
IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová  
Objekt: SO 05 Autobusová zastávka  
OPRAVNE NE NAKLADY

### REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
782 - Obklady z kameňa	1 766,92	1 149,08	2 916,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 766,92	1 149,08	2 916,00
<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>1 766,92</b>	<b>1 149,08</b>	<b>2 916,00</b>

**I.B.S.** spol. s r. o.  
stavebnorobochodná spoločnosť  
I. Marimá 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056



Odberteľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová  
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s. r. o.


Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vúrma 144, 010 01 Žilina  
IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 05 Autobusová zastávka  
OPRAVNENE NAKLADY

### SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR
782 - Obklady z kameňa									
28	782	78211-1140.	Montáž obkladov stien z mák. kam. rovne lice hr. 25-30mm	43,583	m2	38,37	1 672,28		1 672,28
29	MAT	583 886690.	Obklady z umelého kameňa farba brídlica	45,762	m2	25,11		1 149,08	1 149,08
30	782	99878-2101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	5,311	t	17,82	94,64		94,64
782 - Obklady z kameňa spolu:				2 916,00			1 766,92	1 149,08	2 916,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 916,00			1 766,92	1 149,08	2 916,00
<b>Za rozpočet celkom</b>				2 916,00			1 766,92	1 149,08	2 916,00





Odberateľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová  
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s. r. o.

Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina

IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 11 Verejné priestranstvá - súbor prívov verejnej zelene - Rekonštrukcia  
OPRAVNENÉ NAKLADY

### REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁČE	2 502,18	0,00	2 502,18
PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:	2 502,18	0,00	2 502,18
Za rozpočet celkom	2 502,18	0,00	2 502,18

**I.B.S.**, spol.s r. o.  
stavebno-obchodná spoločnosť  
J. Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056



Odberateľ: Obec Terchová, Sv. Cyrila a Metóda 96, 013 06 Terchová  
IČO: 00321699, DIČ: 2020677626, IČ DPH: Neplatca DPH

Projektant: ARISS ARCHITECTS, s. r. o.

Dodávateľ: Konzorcium TERCIA, J. Vuruma 144, 010 01 Žilina  
IČO: 36404322, DIČ: 2020107056, IČ DPH: SK 2020107056

Stavba : Úprava centrálnej časti obce Terchová

Objekt: SO 11 Verejné priestranstvá - súbor prvov verejnej zelene - Rekonštrukcia  
OPRAVNENE NAKLADY

### SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
1	18040-2111	Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine	1 797,530	m <sup>2</sup>	0,60	1 078,52		1 078,52
6	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +10 cm v rovine	2 372,770	m <sup>2</sup>	0,60	1 423,66		1 423,66
		1 - ZEMNE PRÁČE spolu:	2 502,18			2 502,18	0,00	2 502,18
		PRÁČE A DODÁVKY HSV spolu:	2 502,18			2 502,18	0,00	2 502,18
		Za rozpočet celkom	2 502,18			2 502,18	0,00	2 502,18

*Handwritten signatures in blue ink.*



**I.B.S., spol. s r. o.**  
stavebno-obchodná spoločnosť  
J. Vuruma 144, Žilina, IČO: 36404322, IČ DPH: SK2020107056