

**DODATOK č. 1.**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 05.11.2015**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**  
**Obchodné meno** : **OBEC TERCHOVÁ**  
**Sídlo** : Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová  
**IČO** : 0032 16 99  
**DIČ** : 020677626  
**Bankové spojenie** : PRIMA Banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu IBAN** : SK9656000000000210225005  
**SWIFT** : KOMASK2X  
**Konajúci**  
**Meno a priezvisko** : Jozef Dávidík  
**Funkcia** : zástupca starostu obce

(ďalej len ako **“objednávateľ”**)

a

**Zhotoviteľ:**  
Skupina dodávateľov : „Združenie CESTY NITRA – ASKAM“ vytvorené na základe Zmluvy o združení

**Vedúci člen združenia:**

**Obchodné meno** : CESTY NITRA, a.s.  
**Sídlo** : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
**IČO** : 34 128 344  
**DIČ** : 2020410788  
**IČ DPH** : SK2020410788  
**Zapísaná** : OR, OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 140/N  
**Bankové spojenie** : Komerční banka, a.s. pob. zahr. banky BA  
**Číslo účtu IBAN** : SK1181000001070057470257  
**SWIFT** : KOMBSKBAXXX  
**Konajúci**  
**Meno a priezvisko** : Eric Biquet, predseda predstavenstva  
Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva  
Philippe Étienne Pierre Corbel, člen predstavenstva  
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda spoločnosti s  
ďalším predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva  
spoločne.

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)



Člen združenia 2 :  
**Obchodné meno** : ASKAM s.r.o.  
Sídlo : Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina  
IČO : 43 874 037  
DIČ : 2022493236  
IČ DPH : SK2022498236  
Zapísaná : OR, Žilina oddiel: Sro, vložka č. 199505/L  
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.  
Číslo účtu IBAN : 4017700861/7500  
SWIFT :  
Konajúci :  
Meno a priezvisko : Michal Chupáň  
Funkcia : konateľ

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a/alebo zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“).

## I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvou o dielo zo dňa 05.11.2015 (ďalej len „Zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na vykonaní Diela zhotoviteľom v prospech objednávateľa.
2. Podľa bodu 5.5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade, ak počas vykonávania Diela podľa tejto zmluvy vznikne potreba vykonania prác, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte a pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, bude cena Naviacprác určená v zmysle Rozpočtu, a to podľa cien položiek Rozpočtu, ktoré sú svojou povahou zhodné alebo príbuzné s položkami, ktorých vykonanie je obsahom Naviacprác.
3. V súlade s vyššie uvedeným sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení Zmluvy spôsobom vyplývajúcim z tohto dodatku.

## II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany týmto súhlasne vyhlasujú, že v rámci realizácie Diela podľa zmluvy vznikla potreba vykonania naviacprác. Podrobná špecifikácia a rozsah naviac prác je prílohou tohto dodatku (ďalej len „Naviacpráce“).
2. Zhotoviteľ sa týmto dodatkom zaväzuje k tomu, že pre objednávateľa vykoná Naviacpráce, a to v lehote do 10/2016.

3. Na základe dohody zmluvných strán a v zmysle bodu 5.5. Zmluvy je cena Naviacprac určená sumou 12 987,-EUR, slovom: dvanásťtisícdeväťstoosemdsiatsedem eur bez DPH. Pre vyúčtovanie a splatnosť ceny Naviacprac podľa tohto bodu dodatku platia primerane ustanovenia Zmluvy upravujúce platobné podmienky ceny Diela.

### Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa tento dodatok priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
4. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku pred jeho podpísaním podrobne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia a že preto uzavretie tohto dodatku v tomto znení, ako obojstranne určitého a zrozumiteľného prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle, nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Terchovej, dňa 25.07. 2016

V Nitre, 26. 7. 2016

Objednávateľ:

*[Handwritten signature]*



Zhotoviteľ:

Philippe Cerny  
člen predstavenstva

Ing. JUDr. CSIK  
člen predstavenstva

CESTY NITRY, s.r.o.  
Mlynský náhon 1  
545/0 NITRA  
-23-